



Карточка проекта «Оптимизация школьного пространства СОШ №2 для проведения уроков английского языка»

Утверждено:

Глава администрации
Аргаяшского муниципального района



И.В. Ишимов

Начальник Управления образования
Аргаяшского муниципального района

А.В. Хабидуллина

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Юлдашева Альфия Нургалеевна, директор МОУ Аргаяшской СОШ №2
Владелец проекта: Юлдашева Альфия Нургалеевна, директор МОУ Аргаяшской СОШ №2
Периметр проекта: помещения школы второй смены до завершения первой смены учебного процесса
Границы процесса: с момента начала первой смены до завершения первой смены учебного процесса
Руководитель проекта: Рахимова Марина Владимировна, зам. директора по ВР
Команда проекта: Саломатина Ирина Николаевна., диспетчер школы МОУ Аргаяшской СОШ №2, Ферингер Альфия Нургалеевна., социальный педагог МОУ Аргаяшской СОШ №2
Зам директора по АХЧ: МОУ Аргаяшской СОШ №2
Фатуллина Сузана Эльбрусевна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: *Нарушение исполнения ст. 28 ФЗ №273 «Об образовании в РФ». От 29 декабря 2012 года в части материально-технического обеспечения образовательной деятельности помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.*

Последствия: Снижение качества образования - снижение имиджа образовательной организации МОУ Аргаяшской СОШ №2

Причины возникновения: отсутствие стандарта *оптимизации школьного пространства МОУ Аргаяшской СОШ №2 для проведения уроков английского языка»*

Ценность для заказчика: Повышение качества образования - повышение имиджа образовательной организации МОУ Аргаяшской СОШ №2

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Временные затраты на процессе	8 часов	Уменьшение в 2 раза
2. Стандарт <i>оптимизации школьного пространства МОУ Аргаяшской СОШ №2 для проведения уроков английского языка»</i>	Отсутствует	Наличие

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 11.09.2023г
2. Диагностика и разработка карты состояния процесса – 11.09.23г-10.10.23г
разработка текущей карты процесса – 11.09.23г-15.09.23г
анализ и оценка текущего состояния процесса – 16.09.2023 по 27.09.2023
разработка целевой карты проекта – 28.09.2023 - 02.10.23г
разработка «Дорожной карты» реализации проекта – 03.10.23г - 10.10.23г
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 11.10.23г
4. Внедрение улучшений – 12.10.23г-06.12.23г
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 07.12.2023г – 15.12.2023г
6. Защита и закрытие проекта – 15.12.23г

Согласовано:

Руководитель проектного офиса по внедрению бережливой технологий в системе образования Аргаяшского муниципального района

Л.В. Куприянова