



**Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки воспитанников средней группы «Непоседы» к занятию по физической культуре в МДОУ Детский сад №12 с. Кузнецкое Аргаяшского района Челябинской области**

Утверждено:

Глава администрации

Аргаяшского муниципального района



Начальник Управления образования  
Аргаяшского муниципального района

/ А.В. Хабибуллина

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** Забейда Елена Александровна, заведующий МДОУ Детский сад №12 с. Кузнецкое Аргаяшского района  
**Владелец процесса:** Забейда Елена Александровна, заведующий МДОУ Детский сад №12 с. Кузнецкое Аргаяшского района  
**Периметр проекта:** помещения средняя группа МДОУ Детский сад №12 с. Кузнецкое Аргаяшского района  
**Границы процесса:** с момента начала подготовки к занятию по физической культуре до начала занятия по физической культуре  
**Руководитель проекта:** Босых Оксана Владимировна старший воспитатель МДОУ Детский сад №12 с. Кузнецкое Аргаяшского района  
**Команда проекта:** Беспалова Людмила Геннадьевна, воспитатель МДОУ Детский сад №12 с. Кузнецкое Аргаяшского района;  
 Варганова Евгения Михайловна, подменный воспитатель МДОУ Детский сад №12 с. Кузнецкое Аргаяшского района

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** *Нарушение исполнения ст.64 ФЗ «Об образовании в РФ», в части формирования общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирования предосторожностей учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста.*

**Последствия:** Снижение качества образования - снижение имиджа образовательной организации МДОУ Детский сад №12 с. Кузнецкое Аргаяшского района

**Причины возникновения:** отсутствие стандарта подготовки воспитанников средней группы «Непоседы» к занятию по физической культуре МДОУ Детский сад №12 с. Кузнецкое

**Ценность для заказчика:** Повышение качества образования - повышение имиджа образовательной организации МДОУ Детский сад №12 с. Кузнецкое

**3. Плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Временные затраты на процесс	20 мин.	Уменьшение в два раза
2. Стандарт организации подготовки воспитанников средней группы «Непоседы» к занятию по физической культуре МДОУ Детский сад №12 с. Кузнецкое	Отсутствие	Наличие

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 11.09.2023г
2. Диагностика и разработка карты целевого состояния процесса – 11.09.23г-10.10.23г  
 разработка текущей карты процесса – 11.09.23г-15.09.23г  
 анализ и оценка текущего состояния процесса – 16.09.2023 по 27.09.2023  
 разработка целевой карты проекта – 28.09.2023 - 02.10.23г  
 разработка «Дорожной карты» реализации проекта – 03.10.23г - 10.10.23г
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 11.10.23г
4. Внедрение улучшений – 12.10.23г-06.12.23г
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 07.12.2023г – 15.12.2023
6. Защита и закрытие проекта – 15.12.23г

Согласовано:

Руководитель проектного офиса по внедрению бережливых технологий в системе образования Аргаяшского муниципального района

/ Л.В. Куприянова