



**Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора на прогулку в осенне-зимний период детей II младшей группы в МДОУ «Детский сад № 56» с. Кулуево Аргаяшского района Челябинской области»**

Утверждено:

Глава администрации  
Аргаяшского муниципального района



*И. В. Ишимов*

**3. Включенные лица в рамки проекта**

**Заказчик процесса:** Шарипова Айсулу Хайрифовна, заведующий МДОУ «Детский сад №56» с. Кулуево Аргаяшского района  
**Владелец процесса:** Шарипова Айсулу Хайрифовна, заведующий МДОУ «Детский сад №56» с. Кулуево Аргаяшского района  
**Периметр проекта:** II младшая группа заведующий МДОУ «Детский сад №56» с. Кулуево Аргаяшского района  
**Границы процесса:** с входа детей во II младшую группу до выхода детей из него  
**Руководитель проекта:** Мухамедеева Айгуль Мавлитдиновна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад №56» с. Кулуево Аргаяшского района  
**Команда проекта:** Истамгулова Жанна Даяновна, воспитатель МДОУ «Детский сад №56» с. Кулуево Аргаяшского района;  
 Захарова Элина Рафиковна, сменный воспитатель МДОУ «Детский сад №56» с. Кулуево Аргаяшского района



Начальник Управления образования  
Аргаяшского муниципального района

*А. В. Хабибуллина*

**2. Обновление выбора**

**Ключевой риск:** Нарушение СанПиН 2.4.1.3049-13, в насти организации прогулки, нарушение режимных моментов, нарушение воспитательно-образовательного процесса.  
**Последствия:** Снижение качества дошкольного образования, снижение имиджа заведующий МДОУ «Детский сад №56» с. Кулуево Аргаяшского района  
**Причины возникновения:** отсутствие стандартов организации сбора детей младшего возраста на прогулку.  
**Ценность для заказчика:** Повышение качества дошкольного образования, повышение имиджа заведующий МДОУ «Детский сад №56» с. Кулуево Аргаяшского района (сокращение временных потерь при сборе на прогулку, увеличение времени для прогулки, повышение удовлетворенности родителей и педагогов, повышение иммунитета у детей).

**3. Плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Временные затраты на процесс	30 минут	Уменьшение в 2 раза
2. Стандарт организации сбора детей младшего возраста на прогулку.	Отсутствует	Наличие

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 11.09.2023г
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 11.09.23г-10.10.23г  
 разработка текущей карты процесса – 11.09.23г-15.09.23г  
 анализ и оценка текущего состояния процесса – 16.09.2023 по 27.09.2023  
 разработка целевой карты проекта – 28.09.2023 - 02.10.23г  
 разработка «Дорожной карты» реализации проекта – 03.10.23г - 10.10.23г
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 11.10.23г
4. Внедрение улучшений – 12.10.23г-06.12.23г
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 07.12.2023г – 15.12.2023
6. Защита и закрытие проекта – 15.12.23г

Согласовано:

Руководитель проектного офиса по внедрению бережливых технологий в системе образования Аргаяшского муниципального района

*Л. В. Куприянова*

/ Л. В. Куприянова