



Карточка проекта *Оптимизация процесса «Работа обучающихся 5-9 классов во время урока на учебной платформе «Я-класс» в МОУ Аргаяшской СОШ №1» село Аргаяш*

Утверждено:

Глава администрации

Аргаяшского муниципального района



И.В. Ишимов



Начальник Управления образования
Аргаяшского муниципального района

/ А.В. Хабибуллина

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Фухнина Галина Васильевна директор МОУ Аргаяшской СОШ №1, с. Аргаяш
Владелец проекта: Чухнина Галина Васильевна директор МОУ Аргаяшской СОШ №1, с. Аргаяш
Период проекта: учебные аудиторию МОУ Аргаяшской СОШ №1
Границы проекта: от начала урока до окончания урока
Руководитель проекта: Жукова Оксана Николаевна-заместитель директора по учебной работе МОУ Аргаяшской СОШ №1
Команда проекта: Уразаева Вилена Фаритовна- куратор работы на платформе «Я - класс», Каримова Эльвира Александровна-заместитель директора по ИТ, Малетина Татьяна Александровна-заместитель директора по воспитательной работе, Иксанов Дамир Абдуллович -системный администратор, Малышева Ирина Васильевна-фельдшер.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Нарушение требования СанПиН 2.4.1.2660-10 в части «Общая продолжительность работы школьника на компьютере в течение дня»
Последствия: Снижение качества образования, снижение имиджа МОУ Аргаяшской СОШ №1
Причины возникновения: отсутствие стандартов организации работы школьников 5-9 классов на учебной платформе «Я-Класс», большое количество времени, затрачиваемого на выполнение работы школьниками
Ценность для заказчика: повышение качества образования, повышение имиджа МОУ Аргаяшской СОШ №1

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт работы обучающихся 5-9 классов на учебной платформе «Я-класс» во время урока	отсутствует	наличие
Время, затраченное на выполнение работы школьниками	45 минут	Уменьшение в 2 раза

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 11.09.2023г
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 11.09.23г-10.10.23г
разработка текущей карты процесса – 11.09.23г-15.09.23г
анализ и оценка текущего состояния процесса – 16.09.2023 по 27.09.2023
разработка целевой карты проекта – 28.09.2023 - 02.10.23г
разработка «Дорожной карты» реализации проекта – 03.10.23г - 10.10.23г
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 11.10.23г
4. Внедрение улучшений – 12.10.23г-06.12.23г
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 07.12.2023г – 15.12.2023г
6. Защита и закрытие проекта – 15.12.23г

Согласовано:
Руководитель проектного офиса по
внедрению бережливых технологий в
системе образования Аргаяшского
муниципального района

/ Л.В. Куриянова